Calendario del proceso

SPF BAJACALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2017

Actividad	JULIO			AGOSTO				SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
	11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-2	5-9	12-16	19-23	26-30	3-7	10-14	17-21	24-28	31-4	7-11	14-18	21-25	28-2	5-9	12-16	19-23	26-30
Fase 1 Planeación y proyecciones																									
Carga inicial de estructura Programatica en SPOA								29 al 2																	
Notificaciones de techos financieros																									
Notificacion de Techos Financieros Gasto corriente										12 al 16															
Notificación de techos a los Normativos Inversión Pública (incluyendo programas y obras cuyo compromiso sea ineludible) y solicitud de propuesta de inversión con viabilidad de ejecución										12 al 16															
Notificacion de Techos Financieros Sector Paraestatal, incluyendo Subsidios Estatales										12 al 16															
Fase 2 Programación - presupuestacion																									
Publicacion de Lineamientos para la Programación y Presupuestacion 2017							26																		
Trabajos internos dependencias y paraestatales previos a la captura									5 al 23																
Captura SPOA												26 sep al 14 oct													
Carga de metas y acciones												26 al 29													
Pre revision de metas y acciones												29 al 30													
Carga de requerimiento y costeo													3 al 14												
Cierre de sistema														14											
Registro en SINVP de obras y acciones														10 al 21											
En paralelo: Integración propuesta PEF 17																									
Planeación, integración y envío a comisiones Camara de Diputados Federal						arranca 15 agosto y se estima entregar 29 de octubre																				
Fase 3 Analisis y Dictaminacion																									
Revisión, analisis y dictaminación														10 oct al 4 nov											
Integración totalidad del gasto																	31 al 4								
Revision de subsidios. Relacionados con el ingreso																		7 al 11							
Analisis ingreso vs gasto																		7 al 11							
Comparativos ramos 2016 vs 2017																		7 al 11							
Presenracion Preliminar al Secretario																			14 al 18						
Ajustes e incorporaciones																			14 nov al 1 dic						
Discusión y socializacion Congreso Estatal																				21 nov en adelante					
Envío al Congreso																					1				
Integración de informacion para comparecencia y discusión presupuestal																									