
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

3-8 10-15 17-22 24-29 31-5 7-12 14-19 21-26 28-03 5-10 12-17 19-24 26-31

Fase 1 Planeación

Capacitación en PbR-Planeación /Desarrollo Institucional

Capacitación en PbR-Programación y Presupuesto

Informe de techos presupuestales gasto corriente

Dar a conocer los Lineamientos especificos para la 

Planeación

Dar a conocer los Lineamientos especificos para la

Programación y Presupuestación del Gasto de Operación

Dar a conocer los Lineamientos especificos para la Inversión

Pública

Entrega de Cuestionario Diagnóstico de Programas /

Árboles de Problemas y Árboles de Objetivos
4

Entrega de MIR a SH en SIPPE para revisión 4

Entrega de Estructura Organica / Unidades Administrativas 7

Plantillas (estructuras) 25

Fase 2 Programación - Presupuestación

Captura en SIPPPE apartir de AI y Py (Programación) por

parte de las Dependencias y Entidades

Captura de requerimiento y costeo (Dependencias y

Entidades)

Atención de observaciones finales por parte de las

Dependencias y Entidades

Cierre de SIPPE 30

Actividad

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Calendario del Proceso PbR 2021


