SECRETARIA DE PLANEACION Y FAINANZAS

JULIO AGOSTO . SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDAD 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
16-20 23-27 30-3 6-10 13-17 20-24 27-31 3-7 10-1417-2125-29 1-5 8-12 15-19 22-26 29-2 5-9 12-1619-2326-30 1-7 10-1417-2124-28

CALENDARIO DEL PROCESO  [EE5EaMpl0)i[) P -

Notificacién de medidas de contencion del Gasto arranque de proceso

Definicién Estructura Programatica considerando Ajuste 31

Validacion de Estructuras Programaticas
Planeacion interna para estructuracion de las MIR por parte de las
Dependencias y Paraestatales
Registro y captura de las MIR en SIPPE
por parte de las Dependencias
Revisién y ajustes de las MIR capturadas en SIPPE
Revision y validaciéon conjunta de la Estructura Légica de las MIR
Planeacién y Programacion
Validacién y autorizacién en sistema de las MIR para continuar con fase de
programacion
Notificaciones de techos financieros
Definicién de techos financieros
Notificacion de Techos Financieros Gasto corriente
Notificacion de Techos Financieros Sector Paraestatal, incluyendo Subsidios
Estatales
Publicacion en el POE de Lineamientos para la Programacion vy .
e 31
Presupuestacion 2018
Captura SIPPE apartir de Al y Py:
Programacién de metas y acciones [
Revisién de carga de metas y acciones [ | ]
Carga de requerimiento y costeo [ |
Cierre de SIPPE
Registro en SINVP de obras y acciones [ | ]
Revision, analisis y dictaminacion [ | ]

Plantilla magisterio y burocracia ya costeada en Sistema 15

15 limite

Fase 1 Planeacién y Proyecciones

)

= Analisis ingreso vs gasto

¥l Comparativos ramos 2018 vs 2019 [ ]
i) Presentacion Preliminar al Secretario

helintegracion totalidad del gasto

[} ., . . .
@) Presentacion Gabinete Financiero y Resumen G.

Discusion y socializacién Congreso Estatal [ |
Envio al Congreso

Fase 3 Analisis y




