

# Programación Presupuestación 2016 Ruta Crítica del proceso

Actividad	JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5						
	20-24	27-31	3-7	10-14	17-21	24-28	31-4	7-11	14-18	21-25	28-2	5-9	12-16	19-23	26-30	2-6	9-13	16-20	23-27	30-4	7-11	14-18	21-25	28-31						
<b>Egreso 2016</b>																														
Integración de Estructura Programática alineada al PED 2014-2019																														
Analisis proyecccion grupo 100000																														
Proceso Planeacion Presupuestal: Actualizacion e Integración de MIR's de Programas Sustantivos																														
Proceso de Planeacion de la Inversion Publica																														
Notificación a cada Normativo de su Asignación Presupuestal de Inversión Pública																														
Entrega por parte del Normativo de su propuesta de Inversión Pública con viabilidad de ejecución																														
Reuniones especificas con cada Normativo para validar y documentar las propuestas presentadas de Inversión Pública																														
Revisión y Validación de MIR's de Programas Sustantivos																														
Publicación de Lineamientos 2016 y Manual de presupuestacion																														
Notificación de Techos Financieros Central y Paraestatal																														
Curso-Taller de Presupuesto (Énfasis en nueva clave presupuestaria)																														
Sesiones informativas de Inversión Pública																														
Validar estructuras orgánicas de Dependencias y Entidades																														
Carga de estructuras programáticas																														
Trabajos internos de Dependencias y Paraestatales para integración de POA																														
Captura en sistema de metas, Presupuesto según techo gasto corriente e inversion:																														
Captura de metas y acciones																														
Pre revisión de estructura de metas y acciones																														
Captura de requerimientos y presupuesto																														

**PROGRAMACIÓN Y  
PRESUPUESTACIÓN**

**2016**

